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1. ELOZMENYEK

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kozbeszerzésekrGl szolé 2015. évi CXLII. torvény (a
tovabbiakban: "Kbt") 115.§ szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "kozbeszerzési eljaras")
folytatott le a ,Kozfiird6 és mosoda kialakitasa Miskolcon” targyban.

1.2. A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljards
nyertese a Vallalkozd, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kdzbeszerzési eljdras keretei kdzott a
térvényes hataridén beliil jelen vallalkozasi szerz6dést megkotik.

1.3. Jelen szerz6dés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez
szlikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel, igy kilonosen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorldsdhoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv. szerinti épitSipari
tevékenységet végzbk névjegyzékében szerepel.

2. SzERZODES TARGYA
2.1. A Megrendel6 megrendeli a mellékelt miszaki leirdsban meghatdrozott épitGipari kivitelezési
tevékenység elvégzését a Kkivitelezési tervdokumentacidk alapjan a jelen szerzédésben és
mellékleteiben részletesen meghatarozott mf(iszaki tartalommal (a tovabbiakban: "kivitelezési
tevékenység").

2.2. A kivitelezési tevékenység részletes mdszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendel6 altal biztositott kivitelezési tervdokumentacioé alapjan késziilt — jelen szerz&dés
1. sz. mellékletét képezi. A Megrendel6 és a Vallalkozd a szerz6dés megkotését kdvetben az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozé altal az ajanlataban megjelolt
épit6anyagokkal, termékekkel mdlszakilag egyenérték(i vagy magasabb mindségli helyettesité
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesit6 termék beépitésérdl allapodnak meg,
a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni. A Megrendeld
el6teljesitést elfogad.



2.3.

2.4,

2.5.

Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és milszaki tartalom mindsilnek megallapodott
szerz6déses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett létesitménynek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas megvaldsitasahoz
sziikségesek.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal jelen szerz6désben meghatdrozott kivitelezési tevékenység
jogszerl, szerz6désszer(i és rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas modon torténd megvaldsitasara (a
tovabbiakban egyltt: "szerzGdésszer("). Felek szerz6désszer(i teljesitésen értik minden, a
kozbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentumban, és a Vallalkozé altal benyujtott ajanlatban
rogzitett kovetelmény és vallalas maradéktalan teljesitését.

A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal jelen szerz6désnek megfelel§ teljesités
atvételére, és szerzGdésszer( teljesités esetén a vallalkozoi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

3. SzZERZODES HATALYBA LEPESE

3.1

Jelen szerz6dés mindkét Fél altal torténd aldirdst kdvetben, a szerzédést késébbi id6pontban aldiré Fél
aldirdsanak napjan valik érvényessé.

4.  AKIVITELEZESI DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

A Villalkozé kijelenti, hogy atvette és birtokaban van a jelen szerz6dés mellékletét képez6 kivitelezési
tervdokumentaciénak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajat felelGsségére
a kozbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabdlyai szerint elolvasott, megértett és felllvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, elGirdasokat megismerte, a megvaldsitasi lehet6ségeket ellendrizte. A
Vallalkozd kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a jelen szerz6dés teljesitéséhez dltala
igényelt dokumentumot, informaciét. Vallalkozé kijelenti, az esetleges hidnyokat, a kivitelezési
tervdokumentaciétdl vald eltérési igényeit a Megrendeld iranydba irdsban, a kozbeszerzési eljaras
soran, jelezte. Vallalkozo kijelenti, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a
Megrendel6t6l a valaszt megkapta, és azt a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint
elfogadta. Vallalkozo figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentacié részét képezd arazatlan
koltségvetésben szereplé mennyiségek tajékoztatd jellegliek.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az dltala
sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenGrzéseket elvégezte és a kivitelezési tevékenység
megvaldsithato.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képezS kivitelezési tervdokumentacio
alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra keriiljon, és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
legyen, a torvényes szavatossagi és a Megrendel§ altal elvart id6tartamon beldil.

A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozé a tobbletmunka kockazatat magara vallalja és a
Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés kovetelményei szerint vallalja a teljes kord kivitelezési
tevékenység elvégzését. A Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetben a
[étesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerz6désszerl hasznalatra alkalmas lesz.
Erre tekintettel, ha jelen szerzGdés targyat képez6 Kkivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a
Megrendel6vel szemben harmadik személy — birdsagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatdsagi eljarasban —
barmilyen koveteléssel Iépnek fel, a Vallalkozé koteles a harmadik személy eltt a Megrendel§
helyett feltétel nélkil helytdllni, kilonos tekintettel a tervezett hasznalatra, illetéleg az ehhez
sziikséges engedélyek megszerzésére.

A Megrendel6 a Vallalkozénak a kivitelezési tervdokumentaciora vonatkozd mennyiségi és minGségi
kifogdsait nem fogadja el a késGbbiekben, és a Megrendel§ a kivitelezési tervdokumentacio esetleges
hidnyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik felelGsséggel.

A jelen szerz6dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz6dés hatdlyba lépését kovetGen a
Vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a Kkivitelezési tervdokumentacido olyan
hidnyossagabol adddik, amelyet a Vallalkozénak a szerz6déskotés idépontjaban a téle elvarhaté
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett.



4.7. A Kkivitelezési tevékenység végzése kozben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési terilet
kornyékére. Az aktualis munkateriiletet olyan mértékben és eszkozokkel kell elhatarolni, hogy oda
jarokel6k semmiképpen ne tudjanak belépni. Szikség esetén ideiglenes kerités megépitése
sziikséges. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolds ellen is védeni kell, kiilonds
tekintettel a balesetveszélyre. Folyamatos biztonsagi felligyeletet ir el6 a megrendel6. A felligyeletet
végezheti az esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kotelezd ellendrizni, hogy a munkateriiletre
csak illetékes személyek Iéphessenek be. A felvonulasi és deponalasra hasznalhaté munkateruletet
csak ideiglenes keritésen belil lehet. A felvonuldsi, deponadldsi teriletet a munkak végeztével,
legaldbb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

4.8. Az épitési teriiletet megkozelitd ut forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhatd le vagy
anyagtaroldsra, rovid idére sem hasznalhato.

4.9. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései vonatozdsdban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a
jelen szerzGdésre alapitott, erre irdnyuld igényt, kovetelést kdlcséndsen kizarnak.

5.  EPITES| MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
5.1. Az épitési munkaterilet atadasat a Megrendel6 a jelen szerz6dés hatalyba lépését kovetSen, az
épitési napld készenlétbe helyezését kbvetd 5 napon beliil véllalja.
5.2. Az épitési munkateriilet atadasa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint allapodtak meg:

5.2.1. A Megrendel6 felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi |étesitmény, deponacié nem kivanatos, kilénleges
esetben engedélyt kell kérni.

5.2.2. A Megrendel§ a létesitményt szakaszosan, a kdlcsondsen elfogadott titemterv szerint kitiriti.
Az épllet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként Gizemel a lehet6ségekhez mérten.

5.2.3. A Megrendel6 a hasznalhatéd berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Vallalkozo
el6zetes kérésére 15 napon belil leszereli és elszallitasardl gondoskodik.

5.2.4. A Megrendel6 a kivitelezési dokumentacié alapjan meghatdrozott felvonulasi teriiletet
atadja a Vallalkozénak. Ez magaban foglalja a teljes Iétesitményt és kornyezetét, tervezett
parkolodkat, az atépitendé burkolatokat és a megkozelitési utat telken beliil.

5.2.5. A kozterilet foglalassal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vallalkozd koteles beszerezni.

5.2.6. A Megrendel6 ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg.

5.2.7. A munkateriletet a Vallalkozd sajat koltségén ideiglenes keritéssel korbekeriti, amennyiben
a telken belll elkeritett munkaterilet nem elégséges.

5.2.8. A Felek a létesitmény atadasi allapotat fényképfelvételen rogzitik és az épitési napldban
rogzitik a munkateriilet atadasanak megfelelségérdl. A munkaterilet atadds-atvételi eljards
soran készilt felvételeket Vallalkozd az épitési naplé mellékletei kozé feltélti. Amennyiben a
munkateriilet ataddsaval kapcsolatban a Vallalkozé kifogast emel, koteles azt haladéktalanul
irdsban kozolni a Megrendel6vel. Jogszerl kifogas esetén a Megrendel6 5 napon belil
koteles megtenni a szlikséges korrekciot.

5.2.9. A Felek az épitési munkateriilet atadas-atvételét, annak id6pontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjelélve az épitési napldban rogzitik. Az épitési munkateriilet
megfelelGségének rogzitése utan a Vallalkozé a munkateriletre vonatkozéan kifogast nem
emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

5.2.10. A Vidllalkozd a kivitelezési tevékenység megkezdése el6tt felelGs az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérsl sz616 1997. évi LXXVIII. térvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint
az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban meghatdrozott tajékoztatd
tablakat kihelyezni. A tdbla mérete: a jogszabalyi elvardsoknak megfelel6en. Ennek be nem
tartasabol eredd karokat a MegrendelGre nem hdrithatja at, a karokért a Vallalkozé feltétlen
és korlatlan felel6sséget vallal.

6. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELG FELADATA:
6.1. A Megrendel§ feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2)
bekezdésében foglaltak, ezek k6zill kiemelten:
6.1.1. Korm. rendeletben meghatarozott tartalmud kivitelezési tervdokumentaciéo meglétérél vald
gondoskodas, az abban foglaltak betartatdsa, annak Vallalkozé részére torténé atadasa.
6.1.2. Az épitési munkaterilet atadas-atvételi eljdarasaban vald részvétel jelen szerz6dés szerint.
6.1.3. Az épitési napld ellenbrzése.



6.1.4. A mlszaki atadas-atvételi eljarasaban valé részvétel.
6.1.5. A teljesitésigazolas kidllitdasa és a Vallalkozo altal szamlazhaté Osszeg meghatarozasa,

tovabba ezeknek Vallalkozo részére torténé megkildése jelen szerz6dés szerint.

de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre all6 fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra 1év6 szerz6dés szerinti vallalkozoi dij
teljesitésére.

6.2. A Megrendel6 feladata ezen tulmenéen:
6.2.1. a Vallalkozé kivitelezési tervdokumentaciotol vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon belil

elbiralja, és indoklas nélkil valaszol.

6.2.2. A Vallalkozd részére biztositja a felvonuldsi terileteket, valamint térités ellenében a

tényleges fogyasztas, almérék altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és
energiavételezési lehet6séget jelen szerz6dés alapjan. Biztositia a kooperacios
targyaldsokhoz a megfelel8 helyszint.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENGRZESE

7.1. A Megrendel6 Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az aldbbiak szerint tesz eleget:
A Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miszaki ellenére Utjan a munkat és a felhasznalasra kerilé
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellendrizheti, beépitésre keriil6 anyag esetén
beépités elGtt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irdsbeli értesitésétél szamitott harom (3)
munkanapon beliil kételes az ellendrzést elvégezni.

7.2. Nem mentesiil a Vallalkozo a felelGsség aldl, ha a Megrendeld az ellenGrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

7.3. A Vallalkozé koteles irdsban értesiteni a Megrendel6t és a miszaki ellenért valamennyi szerkezet
eltakardsa el6tt, és biztositani a megfelel6 kornyezetet az ellenérzéshez.

7.4. A Villalkozd koteles valamennyi eltakart szerkezetrdl részletes fotdsorozatot késziteni, e-napldba
feltolteni.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:

8.1. A Villalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

8.2. Az el6z6 bekezdésben tulmenden a szerz6déses kotelezettsége korében a Vallalkozd vallalja
kilénosen:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkozé jogszabalyi, telepiilésrendezési
és épitési, valamint hatdsagi kovetelmények (igy kiilonésen, de nem kizardlagosan az
épitéshatdsagi, munkavédelmi, koérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), elGirasait maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kozrem(ikod6kkel
(alvallalkozokkal) betartatja.

Biztositja a létesitmény Utemterv szerinti megvaldsitasahoz szikséges erGforrasokat,
beleértve az esetleges lemaraddsok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat
(tobbletlétszam, miszakszam stb.) tovabbd, megfelelé miszaki Iétszammal és koordinaciéval
azt, hogy az alvallalkozék egymassal Osszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal
dolgozhassanak.

Jelen szerzédés alairasaval a Vallalkozd megerGsiti és garantalja, hogy az 6sszes olyan
eréforras, amely a széban forgd munka hatdridére torténé kivitelezéséhez sziikséges
rendelkezésre All.

Jelen szerz6dés teljesitése soran felmerild koltségeit (kilondsen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgiak, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges egyéb raforditasok), a jelen szerz6désben meghatarozott elGlegen tul maga
el6legezi és viseli, felelGsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyez&dések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozé elGirasokat betartja.

A kivitelezési tevékenység soran keletkezé mindennem( hulladékot a munkateruletrél, sajat
koltségén elszdllitia vagy elszéllittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztracidjat a hatalyos jogszabdlyi rendelkezések és hatdsagi elbirasok szerint elvégzi.
Hulladék-nyilvantarté lap vezetése sziikséges, mely az épitési naplé mellékleteként
feltoltésre kerdl.



8.2.7. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriletként, felvonulasi teriiletként
és kozlekedési teriiletként hasznalt teriileteket atvétele el6tti allapotnak megfelel6
helyreallitja.

8.2.8. Az épitési munkateruletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
mszaki dtadas-atvétel napjat kdvets 5 napon beliil a munkateriletet visszaadja.

8.2.9. A jévdhagyott kiviteli és gyartmany tervektél, a szerz6dés muiszaki tartalmatél a Vallalkozo
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendel6 irasbeli
hozzajarulasaval tér el.

8.2.10. Ha a kivitelezési tervdokumentaciéban kiirt anyagokat, eszkézoket — az id6ben vald
megrendelés igazoldasa mellett — a szlkséges hatarid6ben nem tudja beszerezni, azokat a
mdszaki ellen6r és a Megrendeld képviselGjének el6zetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa
utdn id6ben beszerezhet, mds anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvaltozds miatti
tobbletkoltséget a Megrendel8re nem hdrithatja at. A Vallalkozé ebben az esetben is csak Uj
anyagokat és berendezéseket épithet be.

8.2.11. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban el&irt
minGsitéssel rendelkez6, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgiakat
hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

8.2.12. A Kkivitelezési tervdokumentacionak megfelel6, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolydsolé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendel6 mszaki ellenére és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel6z6 legaldbb két (2) héttel
bemutatja. A Vallalkozd koteles a megrendelést a miszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval az
épitési napldban jévahagyatni. A bemutatdas és a jovahagyas elmaradasa esetén a
Megrendel6 jogosult szerz6désellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

8.2.13. A Kkivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellen6rzését a Megrendeld
kapcsolattartéja, illetve miuszaki ellenére részére barmikor, el&zetes értesités nélkil
biztositja.

8.2.14. Vdllalkozé a létesitmény megvaldsitasara lényeges kihatassal bird (eltér6 miszaki
megoldds, minGség, ar, hatdrid6 stb.) észrevételeir6l az épitési napldban torténd
bejegyzésen tulmenden haladéktalanul levél (e-mail) Gtjan is a Megrendel6t és a Megrendel§
képviseldjét tajékoztatja. Ennek elmulasztasaért felelGsséggel tartozik.

8.2.15. A kivitelezési tevékenység soran felmeril6, kiils6 elharithatatlan okbdl el6re nem lathato,
igy a kdzbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciétdl valo eltérési
igényt a Megrendel§ kapcsolattartéjanak és miliszaki ellen6rének egyidejlileg egy (1)
munkanapon beliil jelzi. Ennek elmulasztdsaért felel§sséggel tartozik.

8.2.16. A Megrendel6t minden olyan korilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességét vagy kell6 idére valdo elvégzését veszélyezteti, vagy
akaddlyozza; értve ezen a kilonb6z6 hatdsagi elGirasok, szabvanyok szerzédés teljesitése
soran torténd megvaltozasat is.

8.2.17. A megvaldsitds kozben felmerilé vitakat (m(szaki, értelmezési, stb.) felek menet kozben,
vagy atadas utan megegyezéssel, illetve jogi Uton rendezik. A vitdk lezardsanak hianya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
madositasara.

8.2.18. Feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitdsa sordn bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendel6 felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett
terllet tekintetében felmerils, Vallalkozénak felréhatd karokat a Megrendel$ részére
haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo kartéritési felelGssége attdl flggetlenil fennall, hogy a
kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitdsahoz igénybe
vett kozrem(ikodGje (alvallalkozéja) felelGs. Ennek elmaraddasa esetén a Megrendeld jogosult
szerz6désellenes teljesitést megdllapitani és az atvételt megtagadni.

8.2.19. Feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasaval kapcsolatos — Vallalkozdnak felréhaté - karesemény miatt harmadik személy
a Megrendel6vel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tdmaszt, agy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a
Megrendeldt, illetve a Magyar Allamot.

8.2.20. A Vidllalkozd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel§ szamara megismerhet6vé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrél a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.
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8.2.21. A Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

8.2.22. A Vallalkozd jelen szerz8dés 10. pontjaban foglaltak be nem tartdsabdl ered6 akar a
Megrendel6nél, akdr a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmerilé karokat a
Megrendel6re nem harithatja at, az ebbdl ered6 karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felelGsséget vallal.

8.2.23. Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal biztositott 7 f6 kozfoglalkoztatott
foglalkoztatdsara a kivitelezés soran. Amennyiben a koézfoglalkoztatottak barmelyike
munkavégzésre nem, vagy nem megfelel6en jelenik meg, gy a Vdllalkozé koteles a
Megrendel6t err6l haladéktalanul értesiteni. A Vallalkozo kételes a kozfoglalkoztatottak
munkdjat megszervezni, ellendrizni. A Vallalkozo felel az ennek elmaradasabodl eredd
hibakért, karokért.

MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES HELYE

9.1.
9.2.

A teljesités helye a Megrendeld 2.1. pontban megjeldlt telephelye.

Felek megdllapodnak, hogy a Vallalkozénak a jelen szerz6dés 6.1. pontjaban meghatarozott
munkaterilet atadasatél szamitva 90 napon belil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizarolag abban az esetben keriilhet sor, ha a mUszaki
leirdsban meghatdrozott feladatok maradéktalanul teljesiiltek és az ingatlan rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas.. A m(iszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hatarid6be nem szamit bele. Az
id6tartam szamitasanal a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell iranyaddnak tekinteni.

TELIESITES, ATADAS-ATVETEL

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

A munkaszakasz (az egyes, 6nalléan szamlazhato késziiltségi fok) akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a
Megrendel6 kapcsolattartéja és mdlszaki ellenére és a Vallalkozé a munkaszakaszt kdzdsen
megtekintik, és a Megrendel§ aldirdsra jogosult képvisel6je a mlszaki ellendr igazoldsa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtorténtét irdsban igazolja.

A Villalkozé a kivitelezés befejezésének idGpontjat elézetesen be kell jelentenie a 10.2. pontban
meghatarozott teljesitési hataridét megel6z6 15 (tizen6t) nappal kordbban az épitési napldban. A
Vallalkozé ezen idGpontban koteles a Megrendel6t értesiteni. A felek, valamint a mdszaki ellenér ezt
kovet6en haladéktalanul elézetes mlszaki bejarast bonyolitanak le, amelyrél jegyz6konyv késziil.
Ezen el6zetes mlszaki bejards célja a még hatralévé feladatok felmérése, a teljesitési hataridé
betartdsa.

A mdlszaki ataddsi-atvételi eljaras résztvevdit a févallalkozd kivitelezé épitési napldban jelzett
kezdeményezésére az épittetd hivja Ossze. Az épittet6 az eljardas meghatarozott idGpontjanak az
épités helyszinének az épitési napldba torténé bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfelligyeleti
hatdsagot, a févallalkozo kivitelez6t és egyéb érdekelteket.

A készre jelentést kovetGen legkésGbb 6t (5) munkanapon belil a Megrendel6 kapcsolattartdja és
mdszaki ellenére utjan koteles a muszaki atadds-atvételi eljarast a Vallalkozé kapcsolattartéjaval
megkezdeni. Az atadas-dtvétel megkezdése csak |ényeges, rendeltetésszerli haszndlatot gatld
hidnyossag esetén tagadhatdé meg. A mindségellenérzés a Megrendel6 és a Vallalkozé egyittes
jelenlététben zajlik.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egytttmikodni egymadssal.
A Felek az atadas-atvételrdl elektronikus jegyz6konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet 32. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyz6konyvet
mellékletként csatolni kell az épitési napléhoz.

Az atadds-atvételi eljaras lezardsanak feltétele a Megrendel§ altal jelzett hibak, hidnyok, kifogdsok
kijavitdsa a felek 4&ltal megallapitott hatdridén belGl. A Felek a végleges atadas-atvételrdl
jegyz6konyvet (a tovabbiakban: "atadds-atvétel végleges jegyz6konyve") készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel6 éltal jelzett hibak, kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat vagy elutasitasat, a Megrendeld altal jelzett hibak,
kifogasok, hidnyok kijavitasanak, kicserélésének megtagadasat, vagy elmulasztdsat, dtadas-atvétel
minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatdt, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhatd meg az atvétel a mi olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy poétlasa
nem akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.



10.7. A Felek kifejezetten megdllapodnak abban, hogy jelen szerz6dés akkor minGsil szerz6désszerlen
teljesitettnek, ha az ataddas-atvétel végleges jegyz6konyvében a Felek egybehangzéan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerz6désben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, a Iétesitmény lizemeltetésre alkalmas.

10.8. A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az jegyz6kdnyvbe vett hibak, hidnyossagok kijavitasat
kdvetben kiallitott - a févallalkozd kivitelezi teljesitéshez kapcsolddd - teljesitésigazolds alapjat az
miszaki igazolas képezi.

10.9. Megrendeld teljesitésigazolast allit ki az miuszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak
meghatarozasardl, az elvégzett épitGipari kivitelezési tevékenység mértékér6l, mennyiségérél és
minGségérdl, a teljesités id6pontjardl és a szamlazhatd 6sszegrél.

10.10. Amennyiben a m(iszaki atadas-atvételi eljardas megkezdését kovetd jegyz6kdnyvben rogzitett
hatarid6ig az ataddas-atvételi eljards eredményesen nem zarul le, a hibajavitdsokra nem vagy nem
megfelel6en kerll sor, azaz késedelem 3ll be, a Megrendel6 miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.

10.11. A Megrendel6 nem szerz6désszerl(i teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.
10.12. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

10.12.1. a Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzGdésszerlien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerz6désben foglaltak szerint, szerz8désszerd,
lizemkész allapotban atadja, és

10.12.2. a Megrendel8 azokat jelen szerz8désben foglaltaknak megfelelen atveszi, tovabba

10.12.3. a Vallalkozé a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés szerint gondoskodott, és

10.12.4. a Vdllalkozd a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfelel6 helyreallitasardl jelen
szerz6dés szerint gondoskodott, valamint

10.12.5. a Vallalkozé a Megrendel6 részére atadja az ataddas-atvételi dokumentaciot.

10.13. A Villalkozé az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a MegrendelS
rendelkezésére bocsajt egy sorozat atadasi-atvételi dokumentdciét nyomtatott és digitalis
formatumban az épitési napldban rogziti az alabbi, a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3)
bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

10.13.1. alétesitmény készre jelentését,

10.13.2. 2 pld. atadasi tervdokumentacio,

10.13.3. minGségbiztositasi dokumentacid, amely  tartalmazza a mdbizonylatokat,
minGségtanusitasokat és a teljes kor(i minGségbiztositdst megalapozé mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok mdbizonylatait is), épitési napld
mellékleteként feltdltendd

10.13.4. a jelen szerz6dés targyat képezd éplletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések probalizemérdl, beszabalyozasardl, elGirt paraméterek ellendrzésérdl készilt
jegyz6konyveket, gépkonyveket, minGségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi
jegyeket, munkavédelmi minGsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikédési engedély
kiadasahoz sziikséges feltételek igazolasaval, épitési napld mellékleteként feltéltendd

10.13.5. a beépitett rendszerek részletes Uzemeltetési, kezelési uUtmutatdjat, amennyiben a
rendszerek kozott 0sszefliggés lehetséges, akkor azokra vonatkozoan kiilon kitérve,

10.13.6. a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébalzemrdl, beszabalyozasrol
készilt jegyz6konyvei,

10.13.7. magyar nyelv( kezelési utmutatoét, karbantartdsi utasitasokat gépkonyvek,

10.14. A Kkivitelezési tevékenység olyan részében tekinthet6 atvettnek, amely részében azt a
Megrendel6 jelen szerz6désben foglaltaknak megfelel6en atvette.

10.15. Az atadds-atvételi eljaras teljes koltsége a Vdllalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmeriil6 okra vezethetd vissza.

10.16. Az atadds-atvételi eljaras id6tartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezdrasanak

feltétele a hiany- és hibamentes teljesités. A Vallalkozé felel6ssége a jelen szerz6désben kikotott
mlszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennadll, ha a teljesitéshez sziikséges
tervet nem maga készitette, illetGleg a terv készitésében nem vett részt.
10.17. Szamlazast a Megrendel6 csak az elkésziilt és a Megrendel6 mlszaki ellenére altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A Megrendel§ miszaki ellenére a ténylegesen elvégzett teljesités igazoldsat
8 munkanapon belll koteles elvégezni. A Megrendel6 megbizottja a hianyos, vagy nem valds
teljesitést, vagy hibat tartalmazd, vagy attekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére all6 idén
belll elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolas ismételt benyujtasanak idépontjatdl a
rendelkezésére all6 id6 ismételten 8 munkanap.
7



11.

12.

13.

14.

10.18. A teljesités igazoldsdra a Megrendel§ jogosult azzal, hogy a mlszaki ellenér a
teljesitésigazolast megelGz6en kidllitott mlszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

11.1. A Villalkozd koteles a létesitményt a sikeres mUiszaki dtadds-atvételi eljaras és az teljesitésigazolas
kidllitasaval egyidejlleg a Megrendeld birtokaba adni.

11.2. A karveszélyviselés a munkateriilet dtadasa napjan szall 4t a Megrendelbre.

EPiTESI MUSZAKI ELLENGR

12.1. A Mszaki ellendr f6 kotelezettsége a jelen szerz&dés targyat képezé kivitelezési tevékenység sordn a
Megrendel6 képviselete, a kiviteli tervekben elGiranyzott mdszaki és minGségi szinvonal biztositdsa, a
kivitelezési munka helyszinen torténé rendszeres ellenérzése, mint az Megrendel§ megbizottja, az
épitési napld folyamatos ellenérzése és abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

12.2. A mdszaki ellen6r a tervekt8l eltér6 mdlszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkdkat kizarélag a
MegrendelG elGzetes irdsos jovahagydsa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

12.3. A muszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

13.1. A Vdllalkozé alvallalkozét az ajanlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni. Az alvallalkozéi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a Vallalkozd sajat
teljesitésének aranyat. Az alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50-at meghaladd
mértékben tovabbi kdzrem(ikodot.

13.2. A Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozokért és alvallalkozo felréhaté magatartasa altal a
Megrendel6nek okozott karért ugy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

13.3. Az alvallalkozdk, alkalmassag igazolasaban részt vevs szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a
iranyado.

VALLALKOZOI D)

14.1. A Felek jelen szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képezd vallalkozdi ajanlatban szerepl6 képez6
arazott koltségvetés alapjan jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen
szerz6dés atalanydijas elszamolasunak mindsiil.

14.2. Jelen szerz6désben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozéi dija mind6sszesen netto
..... Ft+AFA, azaz nett6 .... forint+dltaldnos forgalmi adé.

14.3.Megrendel6 a jelen beszerzést 100 %-ban a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivataltol kapott tamogatasbdl finanszirozza.

14.4. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6désben vallalkozéi ataldnydijat hatdrozott meg, amelyet a
szerz6déskotéshez és a vallalkozdi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és
korilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmerilé
tébbletmunka Vallalkozot terhel6 kockazatanak ismeretében allapitott meg. A véllalkozéi dij magaban
foglalja a Vallalkozénak a jelen szerz6dés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi koltségét igy kilonodsen a kozvetlen koéltségeket (anyagkoltség, kozvetlen
gépkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség, épitSipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a
fedezetet (kozvetlen koltségek kozott nem szereplé altaldnos koltségek, tervezett nyereség). A
vallalkozdi dij magaba foglalja tovabba:

14.4.1. Az éplletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabdlyozasanak koltségét, az
lizemeltet6 altal biztositott személyzet betanitasat.

14.4.2. A szabvanyoknak, mindgsitések, illetve a Megrendeld altal elGirt minGségvizsgalatok és
azok kiértékelésének koltségét. A szikséges szakvélemények, mibizonylatolasok, a
szerz6désben elbirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.

14.4.3. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendel$ altal kézvetlenll vagy megbizott utjan
végzett munkdkhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen Vallalkozék koordinacidjanak
koltségeit.

14.4.4. Az épitési terlilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritasanak
és a keletkezett hulladék rendszeres elszallitdsanak, artalmatlanitasanak koltségeit.

14.5.A kivitelezési tevékenység megvaldsitasa soran a Megrendel6 altal kezdeményezett a mfiszaki
tartalmat érint6 valtozasokhoz kot6d6 koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek az 1.
szamu mellékletének részét képezd vdllalkozdi ajanlatban szerepl6 dokumentumban rogzitik a
Vallalkozé arképzési adatait, az alabbiak szerint:

14.5.1. a bedrazott 0sszevont egységarkiiras,



15.

16.

14.5.2. az egységarképzésben alkalmazhaté normak megnevezése,

14.5.3. rezsidradij szakmankénti részletezésben,

14.5.4. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),
14.5.5. egyéb koltségtényez8k (prognosztizacio stb.).

ELOLEG
15.1. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 a vallalkozéi dij 20 %-anak megfelel6 mértékii elleget
igényelhet.

15.2. Jelen szerz6dés esetleges késGbbi mddositasa a kotelezGen biztositandd el6leg 6sszegét nem érinti.

15.3. A Felek megallapodnak, hogy a MegrendelG az elGleget az épitési munkaterilet atadasat koveté 15.
napig kifizeti a Vallalkozé jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

15.4.A Felek az el6leg felhasznaldsaban az alabbiak szerint allapodnak meg: az el8leg kizardlag a jelen
szerz8désben meghatdrozott célok végrehajtasahoz hasznalhatd fel.

15.5.A Felek az el6leg elszamolasanak maédjaban az aldbbiak szerint allapodnak meg: elSleg kizardlag
el6legbekéré benyujtasat kovetéen keril kifizetésre, melyrdl Vallalkozé elGlegszamlat allit ki. Az
el6leg 6sszegével az ajanlattevéként szerz6d6 félnek legkésSbb a végszamlaban koteles elszamolni.

VALLALKOZO! DiJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE
16.1. Az ellenszolgdltatas teljesitésének feltételeire vonatkozd jogszabalyok:
16.1.1. a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. torvény
16.1.2. a polgari torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. torvény
16.1.3. az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet
16.1.4. egyéb hatdlyos ado és szamviteli jogszabalyok.

16.2. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé jelen szerz6désben foglaltak szerint 3 részszamla és 1
végszamla benyujtdsara jogosult. A kiszamlazhaté vallalkozasi dij ardnya megegyezik a kivitelezés
tényleges késziiltségi fokanak aranydval. A Megrendel6 az egyes részszamlak alapjat képezé mdszaki
készlltségi fok tekintetében tdroldsi nyilatkozatot (még be nem épitett anyagok koltségének
elszdmoldsat) elfogad. A végszamla benyujtdsanak feltétele a sikeres miszaki dtadas-atvételi eljaras.

16.3. Az ajanlatkérd a szerzGdésben rogzitett tartalom teljesitését koveten, az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja be.

16.4. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé 25, 50 és 75%-os miiszaki késziiltségi foknal jogosult a
részszamlak benyujtasara.

16.5. A Megrendeld kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kovetben a
Megrendel6 altal jelen szerz6dés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérdl kidllitott
igazolas, és a jogszerlien és cégszerlen kidllitott részszdmla ellenében a Vallalkozé jelen szerz6dés
szerinti bankszamlajara torténd atutaldssal egyenliti ki a szamla ellenértékét jelen szerz6dés 18.9.
pontjaban leirtak szerint

16.6. A Villalkozé az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen a Megrendel§
mdszaki ellenGre és kapcsolattartéja altal egylttesen megtett teljesitésigazolas alapjan jogszerGen és
cégszerlen kiallitott végszamlat nyujt be Megrendel6 felé. A Megrendel6 altal jelen szerz6dés szerint
nyujtott el6leget a Vallalkozd koteles figyelembe venni és a végszamlat ennek megfelelGen kiallitani.
Az el6leg a vallalkozdi dijba beleszamit.

16.7. A Vallalkozé a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyitt: "szamla") a Megrendel§
nevére és cimére dllitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett
kivitelezés megnevezését, a munkaszakasz szamat,, illetve azt, hogy részszamla vagy végszamla-e,
valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatalyos jogszabaly elGir. A szamla
elvdlaszthatatlan melléklete a Vdllalkozd, valamint a Megrendel6 kapcsolattartéja és a mdszaki
ellenére altal aldirt teljesitésigazolds és annak 1. sz. mellékletét képezs, tételes arazott koltségvetés
%-0s megvaldsuldsat bemutatd tablazat. A teljesitésigazolds 1. sz. melléklete az ajanlat részletes,
arazott koltségvetéséhez igazodd tételes kimutatds. A részszamlakat és a végszamlat a Vallalkozé
személyesen vagy postai Uton juttatja el a Megrendel6 kapcsolattartdjahoz miiszaki ellendri
ellenjegyzést kbvetGen.

16.8. A szamla kibocsatasara kizdrdlag a Vallalkozd jogosult, a szamla engedményezésére nincs lehet6ség.

16.9. A MegrendelS, ha a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kovetkez6 szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni:



a) a Vallalkozok legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendel6nek, hogy kozulik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatdsbdl;

b) a Vallalkozok legkésGbb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgdltatasbdl, egyidejlleg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozék mindegyike a teljesités elismerését kovetGen allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz6d6 fél — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet
- tizenot napon belil atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvéllalkozéval kotott szerz&désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek atadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés soran
a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon belill tutalja az ajanlattevéként szerz6dé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkéré (vagy a kifizetésre koteles szervezet)
6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevé6t, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozd
vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak
egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatasbdl megvaldsitott kbzbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridé harminc nap.

A 322/2015 (X.30.) Korm rendelet 32/B. § (2) bekezdését az ajanlattevéként szerz6d6 féllel szemben
csak a g) pontja szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

A fentiek alkalmazasa sordn a havonta netté mddon szamitott 200 000 forintot meghaladé
kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség
nélkdl - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés id6pontjatdl szamitott 30
napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvéllalkozd a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes adézoi adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevdé rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljdras részletszabalyairdl szélo
kormanyrendelet szerinti kbztartozdsmentes ad6zéi minGségrél sz616 igazolast.

Az ajanlattevd az altaldnos adodigazolds rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld koztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altaldnos addigazolasban szerepl6 koztartozas ellenére az
ajanlattevé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozo6t a
kifizetés idépontjaban terhel6 koztartozasért. A visszatartdsi kotelezettség az dltaldnos forgalmi
addra nem terjed ki.

16.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.
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17.

18.

16.11. A Villalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallalasara
nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendel6 nem tartozik
helytallni.

16.12. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel
a Megrendel6 bankszdmldjat a Megrendeld bankja megterhelte.

16.13. Az ellenértéket a Megrendel6 forintban fizeti meg.

16.14. A rész-szdmlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a
Vallalkozdénak az aldéli mentesitését, hogy tovabbra is teljes korlien felel6s a munka befejezéséért és a
garanciakért.

16.15. A Megrendel6nek joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:

16.15.1. A Vdllalkozd bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely mas, a
MegrendelGvel jogviszonyban allé partner munkajaban.

16.15.2. Abban az esetben, amennyiben Vdllalkozd6 nem a jelen bekezdésben foglaltaknak
megfelel§ szamlat nyujtott be.

16.15.3. Amennyiben a Vdllalkozo a szolgaltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartasahoz sziikséges
tdjékoztatast nem adja meg.

16.15.4. Abban az esetben, ha a Vallalkozé a teljesitési biztositékrol szold feltétlen és
visszavonhatatlan a Felek altal kolcsondsen egyeztetett szovegezésli és elfogadott
nyilatkozatot nem adja 4t.

KOOPERACIOS TARGYALAS

17.1. A szerz6désszer( teljesités érdekében egylttmiikodési kotelezettségik korében a Felek legfeljebb
heti rendszerességgel kooperacids targyalast tarthatnak.

17.2.Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacids lehetdséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyaldst a Megrendel6 kapcsolattartéja altal meghatdrozott helyen, a Felek altal egyeztetett
id6pontban tartjak meg.

17.3. A kooperdcids targyaldsrol a Megrendel6 mszaki ellenére jegyz6konyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyz6konyv egy (1) eredeti példanyban készil, melyet a Mdszaki ellenér 6riz az
eredményes muszaki atadds-atvételi eljaras lezarasaig. Az dtadas-atvételi eljarast lezarultat kévetden
a jegyz6konyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak
1 példanya a miszaki ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendel6t illetik.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS
18.1.A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal kozlendé
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irasban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara
alkalmas moddon torténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik, a
kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett hulladék
csokkentése érdekében ebben a korben a Felek egymds kozotti viszonyukban a szerz6dés
teljesitésével kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél altal a masik Félhez, ez utébbinak
ismert fax szamdra tovabbitott fax Uzenetet, valamint az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen
megallapodasban meghatarozott elektronikus levél cimérdl a masik Félnek a jelen szerz6désben
meghatarozott elektronikus levél cimére kildott, a kiildé Fél kapcsolattartéja nevével jegyzett és
legaldbb e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely
altala, vagy a fax késziilékérél vagy e-mail cimérdl kildoétt telefax vagy elektronikus levél nem arra
jogosulttél szarmazik.
18.2.Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megéllapodéssal dsszefliggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikacié céljara a kovetkezé cimek és fax szamok szolgalnak:
18.2.1. ha a Megrendel§ a cimzett:
Magyar Maltai Szeretetszolgalat Egyesiilet
Cime:
Telefon:
Kapcsolattarto neve: ...
e-mail: ...

Mdszaki ellenér:
név: Szatléczki Attila E.V.
cim: 5231 Fegyvernek, Harsfa ut 15.
miszaki ellenér névjegyzéki jele: MMK — 16-00906, 16-50757 ME-E
telefon/fax: +36-30/532-7973
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e-mail: szatloczkiattila@gmail.com

18.2.2. haa Vallalkozé a cimzett:
CEENEV:! ..o
NEV: .o
cim: e,
telefon/fax: .....cceeevenne..
e-mail: cooeeeeeenee

18.3.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzddés szerint vagy azzal
kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

18.3.1. e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kovetd els6 munkanapon valik hatdlyossa,
amikor az e-mail fogadasat bizonyité elektronikus visszaigazold levelet a kiild§ Fél kézhez
kapja, az ily médon elkildott e-mail kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzett fél akkor
dontheti meg, ha hitelt érdem|& mddon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

18.3.2. faxon torténé tovabbitas esetén azt kovetd els6 munkanapon valik hatalyossa, amikor a
fax fogadasat bizonyité OK feliratd visszajelzést a kild6 fél kézhez kapja, az ily modon
elkildott fax kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg, ha hitelt
érdeml6 moddon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a
kildeményt; vagy

18.3.3. levélben torténd tovabbitds esetén akkor valik hatadlyossa, amikor az ajanlott és
tértivevényes kildeményként, vagy futdrszolgalat Gtjan tovabbitott levelet az adott cimre
kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a
kézbesitést az adott félnek sikertelenil megkisérelték.

18.4. A kapcsolattarté személyében torténd valtozasrdl a Felek kotelesek egymdst haladéktalanul irasban
értesiteni.

19. TOBBLETMUNKA

Jelen szerzGdés értelmében tobbletmunkdnak mindsil a kivitelezési tervben szerepls, de a
koltségvetésbdl hianyzé munka, vagy a koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkil a mi rendeltetésszerl haszndlatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg. Ezen tobbletmunkdkat a Vallalkozd koteles sajat koltségén elvégezni.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tlizott munkaeredmény nem valtozik meg, hanem
valtozatlan munkaeredmény az el&zetesen becsiilthez képest csak tobbletmunkavégzéssel, illetve
tobblet koltségvonzattal valdsithatd meg. A Vallalkozé azonban igényelheti azon tébbletmunkaval
kapcsolatban felmerdlt kdltségét, amely a jelen szerz6dés megkotésének idGpontjaban nem volt el6re
lathato, azonban a mi rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas megvaldsitasahoz sziikséges. A
Vallalkozé ezen koltségeket koteles elGzetesen jelezni a Megrendels felé. A koltségek megtéritésére
csak a Megrendel6 el6zetes hozzajaruldsa esetén van madd. A koltségek utdlagos igénylésére nincs
lehet6ség.

20. POTMUNKA

Jelen szerz6dés értelmében pdtmunkanak minésul azon mdszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz6dés alapjat képezd dokumentacié tartalmdban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkul a
|étesitmény rendeltetésszerlien nem hasznélhatd, és amelyet a Vallalkozd koteles elvégezni, és amely
nélkil jelen szerz6dés eredménye nem johetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszerd, illetve
biztonsagos hasznalata nem lenne biztositott. A Vallalkozd — a vallalkozéi dij modositasa nélkiil -
koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmaodositas miatt szilkségessé valdo munkat, ha
annak elvégzése nem teszi feladatdt aranytalanul terhesebbé.

21. MUSzAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULG MUNKAK

21.1. A miiszaki szlikségességbdl felmerilé munkakon jelen szerzddés értelmében a Felek azon munkakat
értik, amelyek azért merilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Vallalkozd nem tudta
felmérni kell6en az elvégzend6 munkat és koltségkihatdsa nagysagrendjét.

21.2. Tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan felmerils és a Vallalkozo altal elvégzett
mdszaki szlikségességhbdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, és egyéb
maodon sem érvényesitheti a Megrendel6vel szemben.
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22.

23.

24,

21.3.A 25.2. pontra tekintettel a Vdllalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran
felmerll6 mszaki sziikségességbdl elvégzett munkakat a Vallalkozo koételes kilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyaron
allapitottak meg.

JOTALLAS

22.1. A Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
A j6tallasi id6 mértéke a teljesitéstSl (m(iszaki atadas-atvétel) szamitva 48 honap.

22.2.)6tallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

22.3.A Vallalkozo koteles a jotéllasi id6n belil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozé garanciajat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi id6 a
kijavitastol, illetve kicseréléstdl kezdve Ujrakezdbdik.

22.4.A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége megszlinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszer(tlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongdlds, vagy elemi kar (ide nem értve a szokdsos mértékd vihar
okozta esetleges hibdkat) miatt kdvetkezett be.

22.5.A Villalkozé koteles a Megrendel§ részérél irasban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetd harom (3) munkanapon belil a Megrendeld kapcsolattartdjanak jelenlétében
feltilvizsgalni, a Megrendel6 igényei alapjan a javitasi munkakat, a felllvizsgdlatot kévet6 két (2)
munkanapon belll megkezdeni, és a kdlcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriil6 gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozd az irasbeli bejelentést
kovet6 3 napon belil felllvizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

22.6.Ha a Vdllalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatél szamitott 6t (5) munkanapon beliil
nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel$ jogosult a kijavitas érdekében a
szlikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkil, hogy ezzel a
szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozdéval szemben elvesztené.

22.7.A Felek a teljes korl miiszaki atadas-atvételt6l szamitott tizenkét (12) hdnap elteltével utd-
fellilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendel6 képviselGje készit el6, és arra meghivja a
Vallalkozét és a miszaki ellenért. Az ott készitett jegyz6kdnyvben feltlintetett hibak kijavitasa, illetve
a hianyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hataridén beliili kotelezettségét
képezi.

KARESETEK, KARTERITES

23.1.Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb idén belil a karokozd, a
Megrendel6 és a Vallalkozd jelenlétében jegyz6kdnyvet kell felvenni.

23.2. Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, gy a jegyz6konyv atvételét kovetd huszonnégy (24) éran belul
koteles észrevételt tenni.

23.3.Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzGkonyvben foglaltak utdobb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozdnak a karesemény kivizsgalasahoz a kés6bbiekben joga van.

23.4.A Vallalkozé jelen szerzddés alairasaval egyidejlileg a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
felelGsségbiztositasi szerz6dése masolatat (3. szamu melléklet). A felelGsségbiztositas legalabb 5
millié forint/karesemény és legalabb 10 milli6 forint/év 6sszegii, épitipari kivitelezésre vonatkozé
Osszkockazatu vagyon- és felelGsségbiztositds (C.A.R. vagy E.A.R.), mely legaldabb a
szerz6déskotéstdl a miiszaki atadas-atvételt kévet6 12 hdnapig terjedé idSre kiterjed.

TELJESITESI BIZTOSITEK

24.1. A Vallalkozé annak biztositasara, hogy jelen szerz6dés targydban meghatdrozott munkdkat jelen
szerz6désben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vdllalt feltételek mellett szerz6dés szerint,
hibatlanul teljesiti koteles jelen szerz6dés hatdlybalépésével egyidejlileg a szerz6désszer( teljesitést
igazolé eredményes mlszaki atadds-atvételi eljards lezarasanak napjaig (teljesités idGpontjdig) a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a netté vallalkozéi dij 3 %-anak megfelel6 mértékii teljesitési
biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkozé valasztasa szerint a Megrendel6 jelen szerz6dés
szerinti bankszamlajara vald atutalassal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott
egyéb maddon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozé egyidejlleg koteles nyilatkozatot vagy
igazolast adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség
esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendel§ részérdl igénybe vehet6. Amennyiben a Vallalkozé a
teljesitési biztositékot bankgarancia formajaban teljesiti, azt koteles a szerz6déskotés napjaig
Megrendel6 rendelkezésre bocsatani.
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25.

26.

24.2.Ha a munkavégzés minGsége, vagy Uteme nem megfelel6 a Megrendel6 felszdlithatja a Vallalkozot a
hidnyossagok poétlasara, a mindség kijavitasara, a munka tGtemének felgyorsitasara, aki a megadott
hataridén beliil koteles azt végrehajtani.

24.3. Amennyiben a Vallalkozé a felszélitdsnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult
jelen szerz6désben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési igényét a Vallalkozéval szemben
a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre vonatkozd utaldst a nyilatkozatnak vagy
igazolasnak tartalmaznia kell.

24.4. Eredményes atadas-atvételi eljarast kdvetGen a teljesitési biztositék vagy annak fennmarado része a
szerzGdés teljesitését kbvetSen a jolteljesitési biztositékba beszamitdsra kerdl.

24.5. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a Vallalkozé az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

25.1. A Villalkozé annak biztositasara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentacidban megadott, és
ajanlataban vallalt feltételek mellett, szerz6dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére
eleget tesz az eredményes miszaki atadas-atvételi eljards napjan (teljesités idépontjaban) koteles a
jotallasi id6 els6 12 hdnapjara jolteljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
jolteljesitési biztositék alapja a nettd vallalkozéi dij 6sszege, mértéke 3%.

25.2. A jdlteljesitési biztositékot a Vallalkozé valasztdsa szerint a Megrendel§ jelen szerz6édés szerinti
bankszamlajara valo atutalassal vagy Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott egyéb
modon  koteles rendelkezésre bocsatani, ugy, hogy a teljesitési biztositékot kiegészitheti a
jolteljesitési biztositék osszegére. A Vallalkozd egyidejlleg koteles nyilatkozatot vagy igazoldst adni
arrél, hogy a biztositék korlatozas nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon
belil Megrendeld részérél igénybe veheté. Amennyiben a Vallalkozd a teljesitési biztositékot
bankgarancia formajaban teljesiti, azt kdteles az eredményes muiszaki atadas-atvételi eljaras napjan a
jotallasi id6szak végéig terjedd idGszakig Megrendel6 rendelkezésre bocsatani.

25.3. A Megrendel6 a jélteljesitési biztositék jelen szerz6dés szerinti rendelkezésre bocsatdsdig a vallalkozoi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendel6 a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatdsaig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozd jelen szerz6dés szerinti kotelezettségeivel
késedelembe esik.

25.4. Amennyiben Megrendel6 hibat észlel, azt irdsban kozli a Vallalkozdval. A Vallalkozé — a Felek eltérd
irdsbeli megallapodasa hianyaban — a kozlést6l szamitott 6t (5) munkanapon beliil koteles a hiba
kijavitdsat megkezdeni és a Megrendeld kérésének megfeleléen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozé a
hibajavitast a fenti hataridé belil nem kezdi meg és a hibajavitds hataridejét nem hatdrozza meg, a
Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve mdssal kijavittatni. A Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul
jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esetben is, ha a Vallalkozé altal meghatarozott és Megrendel$ altal elfogadott hataridén belil a
hibajavitds nem torténik meg hianytalanul. A jolteljesitési biztositék korlatozas nélkal és
visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A Megrendel$ ezt a jogat jolteljesitési biztositék keretein felil is
érvényesitheti.

25.5.A Vidllalkozd a Megrendel6 kijavitdsra vonatkozé dontését nem birdlhatja feliil, és koteles a
jolteljesitési biztositék és a javitasi koltség kilonbozetét a Megrendeld irasbeli felszdlitdsara és
cégszerlien kidllitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon belil a Megrendeld jelen szerz6dés
szerinti bankszamlajara vald atutaldssal rendezni. A Megrendel§ a javitast az ésszerl és indokolt
gazdalkodas keretei k6zott koteles végrehajtani vagy végrehaijtatni.

25.6.A jotallasi idGszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyzékonyvben
rogzitik. A jegyz6konyv két példanyban készil, amelybél egy (1) példany a Megrendel6t, egy (1)
példany a Vallalkozot illeti.

25.7. Amennyiben a jotallds idGtartama alatt a Megrendeld kifogdst nem tdmaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendel§ a jolteljesitési biztositékot vagy annak
fennmaradd részét a jotallasi id6 elsé 12 honapjat koveté harminc (30) napon belll visszafizeti a
Vallalkozd részére.

25.8.A Vallalkozé6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a kotbér, illetve jolteljesitési biztositékon
tulmenden jelen szerz6dés megszegésébdl ered karat is jogosult érvényesiteni.

25.9. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a Vallalkozé az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER
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27.

28.

26.1. A Vallalkozé késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotallasi kotelezettségének megszegése
szerz6désszegésnek mingsiil.

26.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozé felelGsséggel tartozik, a MegrendelS pedig késedelmi kotbért
érvényesithet.

26.3.Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerz8dés 10.2. pontjdban meghatdrozott teljesitési
hatdrid6t, vagy jotallasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti.

26.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkiil teljesithetett volna.
A késedelmi kotbér az azt kovetd naptdl valik esedékessé, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkil
teljesithetett volna.

26.5. A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd vallalkozéi dij, mértéke napi 0,5 %. Megrendel§ legfeljebb a
késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerz8déstél eldllni vagy a szerz6dést felmondani, ha a Vallalkozdé 20 napos vagy azt meghaladd
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

26.6. A kotbér érvényesitése elsésorban az ellenértékbe vagy a teljesitési, vagy a jolteljesitési biztositékba
torténd beszamitassal torténik a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének figyelembe vételével. A Megrendeld a
teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét és idGtartamat. Amennyiben a kétbér az
ellenértékbe, vagy a teljesitési vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitdssal nem
érvényesithetd, a Vallalkozd a kétbért a Megrendel6 irasbeli felszélitasara és cégszertien kiallitott és
alairt szamla ellenében tiz (10) napon belll a Megrendel6 jelen szerz8dés szerinti bankszamlajara vald
atutalassal koteles rendezni.

26.7.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbll eredd egyéb igények
érvényesithet&ségének lehetdségét.

26.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az altala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités id6pontjaban
nem felelnek meg a jogszabalyokban, a jelen szerz6désben és mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozé jotallasi kotelezettségét hibasan teljesiti.

26.9. A hibas teljesités ddtuma az a nap, amikor a Vallalkozé még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a mUszaki atadds-atvételi jegyz6kdnyvben hibat, vagy hidanyossagot rogzitenek, és a Vallalkozé a
hibat, vagy hidnyossagot a jegyz6kdnyvben rogzitett hatdridére kijavitja, nem teljesit hibasan, viszont
ha a hibat, vagy hianyossagot a Vallalkozd a jegyz6konyvben rogzitett hatarid6re nem teljesiti, a
kotbér a mlszaki atadas-atvételi jegyz6konyv keltének napjat.

26.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozo felel6sséggel tartozik, a Megrendel6 pedig hibas teljesitési
kotbért érvényesithet.
26.11. A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértéke a napi 0,1%. Megrendel6

legfeljebb a késedelem kezdetétsl szamitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajanlatkérd
jogosult a szerz6déstél elallni vagy a szerz6dést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napot vagy azt
meghaladdan hibasan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

26.12. A kotbérigények érvényesitése nem zdarja ki a szerz6désszegésbél ered6 egyéb igények
érvényesithet&ségének lehetdségét.

26.13. A Megrendel6 a Vallalkozd szerzGdésszegésével okozott karanak megtéritését abban az
esetben is kovetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér iranti igényét nem érvényesitette.

26.14. A késedelmi vagy hibds teljesitési kotbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a
Megrendel6 a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbért meghaladd karat érvényesitse amennyiben az a
Vallalkozénak felréhatd okbodl kovetkezik be. llyen kdrnak minésil kiilénésen az, ha a Megrendel§ a
Vallalkozénak felréhaté okbdl nem tud harmadik személy részére szolgaltatast vallalni, a vallalt
szolgaltatast nem, hibdsan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

26.15. Felek megallapodnak abban, hogy barmely nem szerz6désszerl teljesités kifejezett
jogfenntarto nyilatkozat nélkiili elfogaddsa, tovabba a kifogas elmaraddsa a Megrendeld részérdl nem
értelmezhet6 joglemonddasként azon igényrél vagy igényekrél, amelyek a Megrendel6t a
szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

A SZERZGDES MODOSITASA

27.1.)Jelen szerz6dés feltételei kizarélag a Kbt. 141. §-aval, valamint az épitGipari kivitelezési
tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatéarozott esetben mddosithatdak.

27.2.Nem minGsiil a jelen szerz6dés moddositdsdnak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszdmadban, a
kapcsolattarték adataiban bekévetkez6 valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irasban
tdjékoztatni egymast ezen valtozdsokrol.

VIS MAIOR
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29.

28.1.A Felek hibajan kivil bekovetkezett, rendkivili, elharithatatlan események, ilyennek mingsiil
kilénosen természeti katasztrofak, habord, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kivili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozé, sem a Megrendel6 nem jogosult a
szerz8désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményr6l, és annak varhatd id6tartamardl egymdst haladéktalanul — lehet&ség
szerint az érintett hatdsagok, kamardk hivatalos igazolasanak csatoldsa mellett — irdsban értesitik.

28.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozénal, alvallalkozéjanal, beszallitéjanal kialakult sztrajkot,
az anyaghianyt, a Vallalkozd vagy alvallalkozéjanak likviditasi zavarat, csédjét, fizetésképtelenné
valasat, a Vallalkozo altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerz6dés targyara vonatkozd
hatdsagi engedély hianyat, elvesztését, a hatdsagok intézkedéseit, a Vallalkozé beszallitdjanak
magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekodvetkez8, a szokasos szerzédési kockazatot
tetemesen meghaladd olyan mélyrehatd valtozast, amely a szerz6dés teljesitésére kihat.

28.3. Amennyiben emiatt jelen szerz&dés teljesitése egy (1) hdnapndl hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkdvetkezmény nélkil — eldllni, vagy azt felmondani.

28.4. A vis maior esemény 6nmagaban nem mentesiti az azt bejelenté Felet a szerz6dés szerint egyébként
teljesitendé olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekovetkeztét megel6z6en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

29.1.Jelen szerz8dés az abban meghatdrozott kdtelezettségek teljesitésével megszlinik.

29.2. A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkul eldllhat a szerz6dést6l, vagy azonnali hatallyal
felmondhatja a szerz6dést, ha a Vallalkozé olyan sulyos szerzGdésszegést kovet el, amely miatt a
szerz6dés tovabbi fenntartdsa szamara nem lehetséges.

29.3.A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkil elallds vagy azonnali hatdlyu felmonddas jogaval
kilénosen az alabbi sulyos szerz6désszegések esetén élhet:

29.3.1. A\Vidllalkozo ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

29.3.2. A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi
kotelezettség teljesitését alapos ok nélkil megtagadia.

29.3.3. A\Vidllalkozd 20 napos vagy azt meghaladé késedelembe esik.

29.3.4. A Vdllalkozd 20 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

29.3.5. Vdllalkozd a szerz6dés targya tekintetében a szerz6dés teljesitését jelen szerz&déstdl
eltéréen harmadik személynek atengedi, vagy

29.3.6. Vadllalkozo alvéllalkozot jelen szerz6désbe litk6z6 mddon von be a teljesitésbe, vagy

29.3.7. Vdllalkozd a jelen szerz6désbdl szarmazo jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhazza, vagy

29.3.8. aVdllalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

29.3.9. a Vdllalkozdé addszamat felfliggesztik vagy torlik.

29.4. A Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél eldllhat,
ha:

a) feltétlenl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

29.5. A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldllni, ha a
szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras sordn kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbadl.

29.6. A Megrendel§ jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Véllalkozd kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

16


http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/

29.7. Amennyiben a Vallalkozd kartéritési kotelezettség nélkiil eldllds, vagy az azonnali hatalyd felmondas
jogaval kivan élni, Ugy az erre iranyuld jognyilatkozatdban meg kell jel6Inie az elallas indokat.

29.8. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelGs, és

29.8.1. a lehetetlenné valas oka a vallalkoz6é érdekkdrében merdlt fel, dijazdsra nem tarthat
igényt;

29.8.2. a lehetetlenné valds oka a megrendel§ érdekkorében merilt fel, a vallalkozét a dij
megilleti, de a megrendel§ levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a vallalkozé a lehetetlenné
valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult id6ben masutt
keresett vagy nagyobb nehézség nélkil kereshetett volna;

29.8.3. a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kivil merdlt fel, a
vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg.

29.9. Lehetetleniilés esetén a megrendel6 kovetelheti, hogy a vallalkozd a megkezdett, de be nem fejezett
mivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodas szabdlyait kell megfelelGen
alkalmazni.

29.10. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerz6dés megsz(inését kbvet6 harminc (30)
napon beliil elszdamolnak egymassal és teljesitik a szerz6dés megszlinése id6pontjaban egymadssal
szemben fennalld pénziigyi kotelezettségeiket.

29.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti sulyos szerz6désszegésnek az
minGsil, ha a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felel6s nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a
40. naptari napot, tovabbd sulyos szerz6désszegésnek mindsil a hibas teljesitési kotbérmaximum
elérése. Amennyiben ezen sulyos szerz6désszegés felmondashoz, eldllashoz, kartérités kdveteléséhez
vagy egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozd felréhatd
magatartasara visszavezethetGen a szerz6dés részben vagy egészben lehetetleniilt, igy a Megrendeld
a Kbt. 142.§ (5) bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kozbeszerzési Hatdsagnak.

30. VEGYES RENDELKEZESEK

30.1.Jelen szerz6dés elkészitésével és letdrgyaldsdval, valamint jelen szerz6désben foglalt mas
joglgyletekkel, cselekményekkel 6sszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

30.2. A Vallalkozo altal megajanlott, a felhivas I11.1.3 M.2. szerinti szakember megnevezése, megajanlott
tobblet gyakorlati ideje:

A Vaillalkozé részér6l az épitési miiszaki ellen6ri, valamint a felel6s miszaki vezetdi
szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairdl sz616 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti
MV-EP/A vagy MV-EP/B vagy az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggé szakmagyakorldsi
tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E vagy MV-E-R
jogosultsaggal rendelkez6 szakember: .......

30.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomdasukra jutéd
minden olyan mas informacidt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél
részére torténé atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat —
id6beli korlatozas nélkil — bizalmasan, Gzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerz6dés
keretein belll haszndljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
felelsséggel tartoznak.

30.4.Jelen pontban foglalt titoktartdsi kotelezettség nem képezheti akaddlyat, hogy a Felek jogszabalyban
elGirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

30.5. Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja alapjan atlathaté szervezetnek mingsiil.

30.6. A jelen szerz8désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabdlyai, elssorban az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Torvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. torvény és a kozbeszerzésekrdl
sz0l6 2015. évi CXLIIL. térvény, az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lé
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a kordbban hivatkozott adé- és szamviteli szabalyok az
iranyadok.

30.7.Jelen megallapodas 6 darab eredeti példanyban készilt, amelyb8l 4 példany a Megrendel6t, 2
példany a Vallalkozot illeti.

A Felek képviselGi jelen szerz&dést atolvasas utan, mint a Felek Ugyleti akaratdval mindenben megegyez6t

magukra nézve kotelez6nek ismerik el, helybenhagydlag alairjak.

Mellékletek
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1. szdmU melléklet digitdlis formatumban (CD/DVD-n): Mliszaki leirds, Vallalkozé ajanlatanak részeként
benyujtott arazott koltségvetés

2. szamu melléklet: Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa
3. szdmu melléklet: Felel8sségbiztositasi kotvény masolata
4. szamu melléklet: A kulfoldi addillet6ségl Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozd

meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhatdsigtdl a magyar addhatdsag kodzvetlenil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil. (adott

esetben)
5. szamu melléklet: A szerz6dés 30.2. pontjaban megjelolt felel6s miiszaki vezetd jogosultsaganak
igazoldsa.
............................ 320,
Megrendel6 Vallalkozo
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